

1) Identité du projet

Titre du projet :	Professionnalisation des organisations de base dans les filières céréales locales, pour améliorer leur contribution à la réduction de la pauvreté et de la faim au Mali
Zone d'intervention (communes/cercles) :	Régions déficitaires: Mopti, Gao. Régions excédentaires: Sikasso, Ségou. Centre de forte consommation: District de Bamako.
Coût total (€) :	869 011,00 €
Subvention CE (€) :	651 758,00 €
Durée du projet (Date démarrage/Date fin du projet) :	1er janvier 2007 - 1er janvier 2010 (36 mois)
ONG Bénéficiaire :	Afrique Verte
Partenaire local :	AMASSA : Association malienne pour la Sécurité et la Souveraineté alimentaires.
Page web ONG :	
Date de mise à jour des données :	05/05/2009

2) Contexte et objectif spécifique du projet

Objectif spécifique : Les capacités, financières, techniques et organisationnelles, des organisations de base (zones excédentaires et déficitaires de production agricole) sont renforcées pour l'amélioration des revenus de leurs membres et la réduction de la vulnérabilité des populations aux crises alimentaires. Cet objectif vise à corriger les problèmes suivants :

- La faiblesse des rendements dans la zone de production de mil du cercle de Douentza (région de Mopti)
- La difficulté d'approvisionnement des populations de Gao et Mopti en aliments de première nécessité
- les populations sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement, suite aux insuffisances du système de gestion et de prévention des crises.
- Le bradage des productions par les paysans dans la zone cotonnière de Koutiala pour la satisfaction des besoins financiers.



Photos 1 et 2 : Formation des transformatrices en gestion comptabilité

Photo 2: Seance d'appui conseil d'une animatrice de AMASSA en conditionnement des produits auprès d'une UT féminine de Bamako.

3) Résultats escomptés et atteints

Nature des réalisations par résultat attendu	Unité	Prévisions globales quantifiées	Réalisations globales (au 31/12/2008)	Taux de réalisation (%)
Résultat 1 : L'approvisionnement des producteurs de Douentza en semences de qualité est amélioré par la mise en place et l'opérationnalisation d'un système adapté.				
1.1. Mise en place des entreprises rurales d'approvisionnement en semences	Entreprises	100	30	30%
1.2. Approvisionnement des producteurs de 3 communes du cercle de Douentza en semences améliorées	Semences achetées (t)	100	100	100%
	Nombre de producteurs	2 000	1 987	99%
1.3. Formation des comités de gestion des banques de semences	Nombre de sessions	10	9	90%
	Nombre de membre BS	200	200	100%
Résultat 2 : Les organisations de base de la filière céréalière sont professionnalisées dans les régions du projet, ce qui régule l'approvisionnement en zone déficitaire.				
1.1. Organisation des pré-bourses	Pré-bourse	12	7	58%
1.2. Organisation de bourses aux céréales	Bourse	12	8	67%
	Quantité céréales (t)	45 000	15 761	35%
1.3. Formation des organisations paysannes	Nombre de sessions	68	48	71%
	Nombre de membre OP	1 305	1196	92%
1.4. Formation de formateurs villageois	Nombre de sessions	23	15	65%
	Nombre formateurs villageois	345	67	19%
1.5. Organisation de voyages d'échanges	Voyage	3	2	67%
1.6. Faciliter l'accès des organisations paysannes aux services financiers	Nombre d'OP	ND	18	
Résultat 3 : Un système adapté de prévention des crises alimentaires est développé avec les principaux acteurs et est opérationnel, dans les zones d'intervention du projet.				
3.1. Mettre en place un fonds d'intervention rapide en vue de constituer des stocks alimentaires au niveau des OP à risque alimentaire	Quantité de céréales mobilisées (tonnes)	120	100	83%
	Nombre d'OP ciblées	24	15	63%
3.2. Promouvoir les AGR, opportunités de micro et petites entreprises rurales	Nombre d'entreprises	30	4	13%
Résultat 4 : La disponibilité des produits céréaliers transformés est assurée dans les centres de consommation, à travers une bonne gestion des productions par l'introduction d'actions qui visent à améliorer la valeur ajoutée.				
4.1. Renforcer la structuration des UT et minoteries (mise en place de statut et règlements intérieurs)	Nombre d'UT et de minoteries	60	55	92%
4.2. Formation UT et des minoteries	Nombre de sessions	41	32	78%
	Nombre de membres	1 170	948	81%
4.3. Formation des formatrices	Nombre de sessions	8	6	75%
	Nombre de formatrices	40	47	118%
4.3. Faciliter l'accès aux services financiers adaptés	Nombre UT et minoteries	ND	31	
4.4. Promouvoir la commercialisation et la consommation des produits	Quantité de produits mise sur le marché (tonne)	ND	268	
4.5. Participation aux foires sous régionales	Nombre de foires	3	2	67%
Résultat 5 : Les capacités d'intervention, institutionnelles et techniques du partenaire local, AMASSA, sont renforcées pour accompagner les organisations de base.				
5.1. Formation des membres du CA de AMASSA	Nombre de personne	13	23	177%
5.2. Formation des agents techniques de AMASSA	Nombre de personne	10	7	70%

Sources des données : Contrat subvention et Rapports d'activités 2008

4) Quelle est la principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables?

Le projet a favorisé la réalisation des transactions portant en moyenne sur 8 000 tonnes annuelle profitant aussi bien aux populations des zones excédentaires que celles excédentaires. Le projet a formé jusqu'ici 1.183 responsables d'organisations : 734 hommes (62%) et 449 femmes (38%) des 5 zones d'intervention sur différentes thématiques liées à la commercialisation des céréales. 1.987 producteurs ont eu accès à 101,08 tonnes de semences au cours de la campagne 2008-2009. 100 tonnes de céréales (mil) aux OP de Gao et Mopti. Enfin 100 tonnes de céréales (mil) ont été données à 15 OP de Gao et Mopti dans le cadre de prévention des crises..