

1) Identité du projet

| | |
|--|---|
| Titre du projet : | Sécurité alimentaire des populations et du cheptel en milieu nomade |
| Zone d'intervention (communes/cercles) : | Cercle de Tombouctou, Communes de Ber et de Salam |
| Coût total (€) : | 960 028,00 € |
| Subvention CE (€) : | 707 060,00 € |
| Durée du projet (Date démarrage/Date fin du projet) : | 20 décembre 2007 - 19 décembre 2010 (36 mois) |
| ONG Bénéficiaire : | Vétérinaires sans frontières – CICDA |
| Partenaire local : | ADESAH (Association pour le Développement Endogène au Sahel) |
| Page web ONG : | |
| Date de mise à jour des données : | 02/04/09 |

2) Contexte et objectif spécifique du projet

L'indice de pauvreté des conditions de vie est de 76,8 % pour la région de Tombouctou. La zone nomade au Nord de la Région se rapproche de l'indice de Kidal (92,8%). La population nomade est soumise à des crises alimentaires régulières. La dégradation des termes de l'échange est dramatique en cas de sécheresse : le prix des céréales augmente ce qui ajouté aux coûts d'approche les rend inaccessibles. Simultanément les animaux maigrissent et trouvent difficilement des acheteurs ou alors à des prix dérisoires. La baisse de la reproduction et de la lactation des animaux affecte la qualité de l'alimentation des femmes qui allaitent et des enfants sevrés. Les enfants souffrent de malnutrition et deviennent sensibles aux pathologies opportunistes et aux maladies contagieuses du fait de la quasi absence de vaccination. Ce projet vise à traiter le problème de la malnutrition infantile à la fois par une entrée environnementale (disponible alimentaire pour les animaux), par une entrée production et transformation des produits de l'élevage, par une entrée commercialisation et par une entrée médicale.



Marché à bétail de Tichift



Campagne de vaccination

3) Résultats escomptés et atteints

| Nature des réalisations par résultat attendu | Unité | Prévisions globales | Réalisations globales (au | Taux de réalisation |
|---|--|--|---|---------------------|
| Résultat 1 : Un service mobile de santé humaine et vétérinaire géré par les communautés assure un service de santé de qualité pour les hommes et les animaux et réalise des campagnes d'IEC sur l'alimentation et l'hygiène. | | | | |
| # Une équipe de santé professionnelle mixte tourne mensuellement sur 7 sites minimum et réalise 6 000 consultations et traite 50 000 têtes de bétail annuellement | Tournée; nombre de consultations, nombre de traitements | 33 tournées | 8 tournées, Santé humaine: 957 traitements curatifs, 213 enfants vaccinés, * 132 femmes vaccinées*; santé vétérinaire: 1 317 traitements curatifs, 864 vaccinés | 24% |
| # Un syndicat intercommunal et une association de gestion communautaire gèrent l'équipe mobile de santé mixte à partir de l'année 1 | Syndicat, ASACO, autonomie de gestion | 1 syndicat, 1 ASACO, programmation systématique des tournées par l'ASACO | Un syndicat intercommunal et une association de gestion communautaire gèrent l'équipe mobile de santé mixte | 100% |
| # 20 campagnes d'IEC sur l'hygiène de l'eau, l'alimentation et l'hygiène de l'accouchement sont réalisées à la fin de l'action | Nombre d'IEC | 20 | 25 (276 personnes) | 125% |
| # Consultations prénatales et post natales de 50 % des femmes sur l'aire avec conseils sur l'alimentation des enfants et des mères allaitant chaque année | Nombre consultations prénatales | 300 | 96 | 32% |
| Résultat 2 : Les conditions environnementales sur la zone sont améliorées pour fournir un fourrage diversifié et ainsi | | | | |
| # 500 ha de pâturages sont diversifiés à la fin de l'action | ha | 500 | 100 (mais seulement quelques pousses pour cause de sécheresse) | 20% |
| # 3 000 arbustes en régénération naturelle sont protégés et se sont développés à la fin de l'action | arbustes | 3 000 | Répoussé sur 2009 (manque de fil galvanisé sur le marché) | 0% |
| # Amélioration de la qualité de l'eau des 40 puits équipés de fourches métalliques et de dalles anti bourbier à la fin de l'action | puits | 40 | 20 puits identifiés (en attente de participation financière des bénéficiaires) | |
| # Accroissement de 20 % des animaux en lactation, de la production de viande séchée, de beurre et de fromage local à partir de l'année 2 | % animaux en lactation, augmentation % production beurre, fromage et viande séchée | Plus 20 % | mesure en année 2 | |

| Résultat 3 : Les femmes améliorent et diversifient leurs sources de revenus et d'alimentation et peuvent s'approvisionner | | | | |
|--|--|--|---|--|
| # 1 000 têtes de bétail/an sont commercialisées par les éleveurs sur les de Tombouctou et Ber et d'Algérie chaque année sur les 2 marchés | Nbre de têtes commercialisées | 1 000 | marchés achevés fin 2008 et non encore fonctionnels | |
| # 30 tonnes/an d'aliment bétail arrivent sur les 2 marchés à partir de l'année 2 | T d'aliment bétail | 60 | idem | |
| # 600 femmes mises en réseau sur la production et la commercialisation de fromages, beurre et viande séchée à la fin de la 2ème année | Coopératives de femmes, nombre de femmes membres, volume commercialisé | 2 coopératives, 600 femmes | formation en 2009 (indisponibilité du formateur presté avant 2009) | |
| # 600 éleveurs sont formés sur la gestion de troupeaux de petits ruminants (embouche, vente,...) et organisés pour la commercialisation animaux-céréales entre Tombouctou et leurs sites à la fin de la 2ème année | Coopératives d'hommes, nombre d'hommes formés, volume commercialisé | 2 coopératives, 600 hommes formés | marchés achevés fin 2008 et non encore fonctionnels | |
| # Tenue hebdomadaire de 2 marchés à bétail facilitant l'écoulement des animaux et produits animaux et l'approvisionnement en céréales avec les commerçants de Ber et d'Algérie à la fin de l'année 1 | Marché à bétail | 2 | marchés achevés fin 2008 et non encore fonctionnels | |
| Résultat 4 : Un plan de développement sur la sécurité alimentaire de la zone nomade touchée par l'action est proposé aux | | | | |
| # Accroissement de 20 % des échanges commerciaux locaux (animaux et céréales) | Echanges commerciaux | Plus 20 % | marchés achevés fin 2008 et non encore fonctionnels | |
| # 2 500 familles voit leur capacité d'accès au marché de proximité et toute l'année pour le bétail et les céréales | Familles, fréquentation marché | 2 500 familles | marchés achevés fin 2008 et non encore fonctionnels | |
| # 2 comités constitués des représentants des communautés proposent auprès des collectivités locales et des partenaires un plan multisectoriel pour améliorer la sécurité alimentaire dans les zones nomades | comités, plan de développement pour les zones nomades | 2 comités locaux, un comité central, 1 plan de développement | 2 comité zonaux de développement existant ainsi que le comité central | |
| # Enrichissement des données SAP et amélioration des connaissances sur les problématiques de malnutrition du milieu | fiches SAP, PDSEC, PSA, études | Fiche mensuelle SAP de suivi de marché, intégration des données du plan de développement dans les PSA et PDSEC des | marchés achevés fin 2008 et non encore fonctionnels et plan de développement prévu en année 3 | |

* Pour les vaccinations, les rappels sont en cours

Sources des données : Contrat subvention et Rapports d'activités 2008

4) Quelle est la principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou

Les groupes cibles sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes en ce qui concerne les campagnes de vaccination, l'amélioration de l'alimentation et des conditions d'hygiène (IEC sur ces thèmes, formation d'accoucheuses traditionnelles, aménagement hydraulique, amélioration des conditions de transformation du lait et de la viande pour un meilleur stockage). Les hommes sont concernés par l'amélioration des conditions d'exhaure, l'organisation intercommunautaire sur la gestion de l'espace et de la commercialisation, leur rôle politique sur le développement de leur zone et le service de santé humaine et vétérinaire.