

## 1) Identité du projet

<b>Titre du projet :</b>	Renforcement de la sécurité alimentaire au Mali, dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou
<b>Zone d'intervention (communes/cercles) :</b>	Cercles de Bandiagara, Douentza, Djenné, Mopti, Gao, Bourem, Tombouctou et Goundam
<b>Coût total (€) :</b>	552 243,52 €
<b>Subvention CE (€) :</b>	497 039,94 €
<b>Durée du projet (Date démarrage/Date fin du projet) :</b>	1er avril 2007 - 1er janvier 2010 (33 mois)
<b>ONG Bénéficiaire :</b>	Afrique verte France
<b>Partenaire local :</b>	Misola
<b>Page web ONG :</b>	<a href="http://www.afriqueverte.org">www.afriqueverte.org</a>
<b>Date de mise à jour des données :</b>	05/05/2009

## 2) Contexte et objectif spécifique du projet

L'objectif spécifique: « Les organisations de base développent des stratégies pour leur sécurité alimentaire ». Ces stratégies participent au renforcement de la prévention de l'insécurité alimentaire ; l'action repose sur des interventions structurantes qui impliquent les acteurs dans le SAP (système d'alerte précoce), améliorent l'approvisionnement en céréales au niveau communautaire et réduisent la malnutrition au niveau familial.

Cet objectif répond à une réelle problématique d'insécurité alimentaire dans les trois régions qui se manifeste notamment par :

- Une récurrence des crises alimentaires ou des difficultés économiques dans les régions du nord du pays.
- Les régions du nord du pays connaissent des difficultés d'approvisionnement en céréales, base de l'alimentation des populations.
- Les femmes, responsables de l'alimentation des enfants, connaissent rarement les bonnes pratiques nutritionnelles et n'ont pas assez de revenus pour améliorer les repas.

Le projet accompagnera les acteurs à la base pour qu'ils définissent et mettent en œuvre, eux-mêmes, des stratégies adaptées en terme de prévention, de production, de stockage, d'approvisionnement et de nutrition pour améliorer leur niveau de vie et leur accès aux céréales, base de l'alimentation locale.



Photo1: Séance de travail avec le comité de gestion du stock communautaire de Goundam

Photo2: Séance de formation en structuration coopératif dans le CIAF d'Afrique Verte à Tombouctou

Photo3: Dégustation et sensibilisation des femmes allaitantes sur l'utilisation de la farine Misola (Centre Référence Gao)

### 3) Résultats escomptés et atteints

Nature des réalisations par résultat attendu	Unité	Prévisions globales quantifiées	Réalisations globales (au 31/03/2009)	Taux de réalisation (%)
<b>Résultat 1 : Le système de prévention des crises est renforcé avec les principaux acteurs qui anticipent les difficultés et entreprennent des actions d'atténuation</b>				
1.1. Formation des élus locaux	Sessions	6	6	100%
	Nombre d'élus	108	120	111%
1.2. Formation des organisations paysannes	Sessions	6	6	100%
	Nombre de membres d'OP	108	165	153%
1.3. Conception d'un livret	Livret	1	1	100%
1.4. Estimer les capacités d'approvisionnement des zones cibles du projet	% d'OP	50%	68%	136%
1.5. Organisation de pré-bourses	Pré-bourses	9	6	67%
1.6. Définir les meilleures stratégies d'approvisionnement	Nombre de rencontre avec les élus	ND	6	
1.7. Production d'un bulletin mensuel sur la situation alimentaire	bulletins	33	24	73%
1.8. Production d'un bulletin trimestriel sur l'évolution des offres de vente et demande en céréales	bulletins	12	8	67%
<b>Résultat 2 : L'approvisionnement et la gestion des stocks céréaliers sont améliorés, grâce à la professionnalisation des organisations paysannes.</b>				
2.1. Suivi et appuis conseils aux banques de semences	Nombre de banques de semences opérationnelles	50	30	60%
	Quantité de semences disponibles (t)	60	28,1	47%
	Producteurs utilisant des semences améliorées	ND	383	
	% d'augmentation des rendements mil et sorgho	40%	8%	20%
	% d'augmentation des rendements riz	50%	65%	130%
2.2. Conception d'un livret sur les semences	Livret	1	1	100%
2.3. Formation des organisation paysannes dans le domaine de la gestion des banques de céréales et stocks communaires	Sessions	86	59	69%
	Nombre d'OP formées	130	135	104%
	Nombre de membres d'OP	2080	1672	80%
	Nombre d'OP gérant des stocks de céréales	100	100	100%
2.4. Organisation des visites d'échange	Visite	3	2	67%
2.4. Formation de formateurs de villageois	Sessions	18	12	67%
	Formateurs villageois	50	67	134%
2.5. Facilité l'accès des organisations paysannes aux services financiers	Nombre d'OP ayant reçu un crédit	ND	4	
2.5. Organisation et participation aux bourses de céréales	Bourses	7	6	86%
<b>Résultat 3 : La malnutrition est réduite car les femmes produisent des farines bon marché et de qualité, répondant aux besoins alimentaires des enfants ; les bonnes pratiques nutritionnelles se développent suite aux sensibilisations.</b>				
3.1. Equipement des Unités de production	Nombre d'UPA opérationnelle	5	7	140%
	Production globale (tonne)	210	335,3	160%
	Production moyenne (tonne/mois)	1	1,9	190%
3.2. Formation des productrices de farine	Sessions	10	7	70%
3.3. Analyse de la farine Misola	Nombre échantillons	36	23	64%
3.3. Participataion aux foires	Foires	3	2	67%
3.4. Sensibilisation des femmes enceintes et allaitantes sur les bonnes pratiques nutritinnelles	Nombre de séance	ND	84	
	Nombre de femmes	ND	2461	
3.5. Conception d'un livret sur les bonnes pratiques nutritionnelles	Livret	1		0%
3.6. Conception et diffusion de spot publicitaire visuel	Spot	1	1	100%

Sources des données : Contrat subvention et Rapports d'activités 2008

### 4) Quelle est la principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables?

Les groupes cibles spécifiquement touchés sont les organisations paysannes, les unités de production de la farine Misola, les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les élus locaux. Les actions du projet permettront aux groupes cibles de s'approprier des stratégies adaptées en terme de prévention et de gestion des crises alimentaires, de production agricole, de stockage ou d'approvisionnement en céréales et de nution pour améliorer leurs conditions de vie