

1) Identité du projet

Titre du projet :	ULU GNALA SE TOLIYA ! ' 'Bonne nutrition des Enfants Maintenant!'
Zone d'intervention (communes/cercles) :	Cercle de Bandiagara / plateau Dogon, Communes rurales de: Bara-Sara, Diamnati, Dourou et Kendié.
Coût total (€) :	1 158 508,00 €
Subvention CE (€) :	933 508,00 €
Durée du projet (Date démarrage/Date fin du projet) :	1er Mars 2008 - 29 février 2012 (48 mois)
ONG Bénéficiaire :	STICHTING CARE NEDERLAND
Partenaire local :	YAGTU
Page web ONG :	
Date de mise à jour des données :	07/04/09

2) Contexte et objectif spécifique du projet

L'objectif spécifique prend en compte les observations et les analyses faites par différents chercheurs et par l'équipe de CARE/YAGTU sur les liens entre malnutrition et capacité sociale. Dans les grands ménages du pays Dogon (25 et plus personnes qui partagent leurs repas) on trouve des sous-unités familiales (= 5-12 personnes vivant sous le même toit / dans la même concession) plus exposées aux risques nutritionnels que d'autres dans le même ménage. L'état nutritionnel d'un enfant par exemple dépend donc beaucoup de l'accessibilité aux aliments par la mère à l'intérieur comme à l'extérieur de la sous-unité et du ménage. L'action proposée part de l'hypothèse que dans le cas du Pays Dogon, l'accès aux ressources alimentaires dépend largement de l'accès aux ressources économiques et sociales, lequel est fortement influencé par l'accès au savoir (connaissances, compétences) et surtout à l'accès au pouvoir à l'intérieur de ménage et dans la société. L'action proposée vise un changement dans le comportement des personnes plus ou moins influentes afin d'améliorer l'accès des personnes vulnérables au savoir, pouvoir et ressources requis pour améliorer leur situation nutritionnelle.



Rencontre hebdomadaire d'un Groupement MJT à Koundiala (Kendie).



Entretien du chargé des programmes sécurité alimentaires de la CE avec le groupe de réflexion (Recherche action) du village de Ouo Saré (Commune de Bara sara)

3) Résultats escomptés et atteints

(principales réalisations/produits prévus selon les indicateurs du cadre logique)

Nature des réalisations par résultat attendu	Unité	Prévisions globales quantifiées	Réalisations globales (au 31/12/2008)	Taux de réalisation (%)
Résultat 1 : Connaissances améliorées notamment parmi les groupes les plus vulnérables (env. 18 000 personnes) par rapport aux bonnes pratiques nutritionnelles et techniques agricoles ainsi que les stratégies de sécurité nutritionnelle qui prennent en compte les facteurs sociaux et les transformations sociales et institutionnelles requises				
Formation de 300 relais communautaires villageois sur la nutrition et le suivi nutritionnel	Relais	300	300	100%
Sensibilisation des communautés (femmes, hommes) sur les bonnes pratiques nutritionnelles à travers les Groupements MJT, les groupes de réflexion en recherche action, et les séances d'IEC animées par les relais communautaires	Personnes	18000 personnes	4357 personnes touchées	24%
Formation de 15 agents de 4 ONG locales	Agents	100	15	15%
Résultat 2 : Capacité renforcée au sein des 300 OCB et 98 villages participants pour la promotion et l'application des connaissances acquies par rapport les pratiques et techniques nutritionnelles ainsi que les stratégies de renforcement de la cohésion sociale				
Mise en place/Accompagnement des OCB:				
- GMJT	GMJT	300	72	24%
- ASACO	ASACO	4	4	100%
- Organisations des jeunes	Organisation	60	4	7%
- Comité de gestion des banques de céréales périmètres	CG	18	14	78%
Résultat 3 : Meilleure valorisation des capacités et aspirations des 1 700 jeunes, surtout des migrants retournés, par rapport aux stratégies de sécurité alimentaire				
Mise en place des organisations de jeunes	OCB	60	4	7%
Participation des jeunes et femmes aux groupes de réflexion dans les 98 villages	Jeunes	1700	294	17%
Mise en place de 72 GMJT incluant les	GMJT	300	72	24%
Résultat 4 : Amélioration des bases économiques des 98 villages et des 5 600 ménages ciblés pour la sécurité alimentaire				
Mise en place/Accompagnement des				
- GMJT	GMJT	300	72	24%
- Organisations des jeunes	Organisation	60	4	7%
Résultat 5 : Capacité renforcée des structures locales dans les 4 communes ciblées pour une planification et gestion efficaces des interventions et investissements en matière de la sécurité nutritionnelle y inclus la prévention, l'atténuation et la réponse aux crises alimentaires				
Dynamisation des comité de sécurité alimentaire	Comité	4	4	100%
Mise à la disposition de plans de sécurité alimentaire aux comités communaux de sécurité alimentaire (CCSA)	Plans	4	4	100%
Assistance aux 4 communes pour la légalisation des plans de sécurité alimentaires (Délibération du conseil communal et approbation par la tutelle	Délibération	4	3	75%

Sources des données : Contrat subvention et Rapports d'activités 2008

4) Quelle est la principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables?

Démarré en mars 2008, il serait très tôt de parler d'effet du projet sur les groupes cibles. Néanmoins, certains actes posés par le projet "Ulu Gnala se Toliya" méritent d'être soulignés. A savoir: - L'établissement de la situation nutritionnelle de référence dans les quatre communes d'intervention - l'instauration d'un cadre de réflexion et de dialogue dans les 98 villages d'intervention autour de la problématique d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Ces cadres de réflexions (Qui constituent une première dans la zones) regroupent toutes les couches sociales au niveau du village (Vieux, jeunes, hommes et femmes, toutes ethnies confondues). A travers la recherche action en cours, les groupes de réflexion au niveau des 98 villages débattent/échangent non seulement sur les droits et responsabilités de chaque couche en matière de sécurité alimentaire, mais aussi font des propositions concrètes et appropriées de solution à la problématique évoquée ci haut. - Aussi, la redynamisation des comités communaux de sécurité alimentaire et les échanges autour des plans communaux de sécurité alimentaire permettront à coup sûr de préparer le terrain pour une large prise en compte des problèmes de sécurité alimentaire