

1) Identité du projet FOOD/2007/147-143

Titre du projet :	Mobilisation des ressources paysannes et renforcement des capacités des agriculteurs pour une meilleure réponse aux problématiques de sécurité alimentaire et de nutrition dans la Région de Mopti
Zone d'intervention (communes/cercles) :	Région de Mopti : Cercles de Djenné, Koro et Bandiagara.
Coût total (€) :	518 980,00 €
Subvention CE (€) :	467 082,00 €
Durée du projet (Date démarrage/Date fin du projet) :	1er mars 2008 - 28 février 2011 (36 mois)
ONG Bénéficiaire :	CISV (COMUNITA IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO)
Partenaire local :	AOPP Régionale de Mopti
Page web ONG :	www.cisvto.org
Date de mise à jour des données :	31 mars 2009

2) Contexte et objectif spécifique du projet

Le projet met en exergue la nécessité de s'attaquer de façon préventive aux problèmes de la malnutrition au Mali. L'intervention proposée vise l'augmentation de la disponibilité d'aliments de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle, l'accessibilité de ces aliments, la stabilité des approvisionnements dans l'espace et dans le temps, l'utilisation optimale des aliments par ménage les plus vulnérables et l'accès aux informations correctes et essentielles sur les causes de la malnutrition au niveau des ménages. Le but du Projet est de contribuer à la création d'un territoire administrative et géographique, capable d'anticiper, de diminuer et de gérer les crises alimentaires et de développer des stratégies communautaires de prévention de la malnutrition structurelle et conjoncturelle.

Pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et donc prévenir la malnutrition dans la zone d'intervention, les ménages doivent être en mesure de :

- Augmenter la production, la conservation et la commercialisation des produits agricoles de façon constante et durable
- Améliorer les capacités de planification et de gestion pour augmenter la production et les revenus
- Récupérer et réactualiser les actions et les pratiques traditionnelles de sécurité alimentaire
- Se structurer mieux en organisation paysanne
- Reconnaître la malnutrition
- Développer de stratégies communautaires de prévention de la malnutrition

L'objectif spécifique du Projet est de contribuer à l'augmentation durable, à la diversification de la production agric



3) Résultats escomptés et atteints

Nature des réalisations par résultat attendu	Unité	Prévisions globales quantifiées		Réalisations globales (au 31/03/2009)		Taux de réalisation (%)
Résultat 1 : L'insécurité alimentaire chronique des ménages dans la zone d'intervention est diminuée à travers une augmentation stable de la production, de la transformation et de la commercialisation des céréales et des produits maraîchers.						
1.1 Etude sur la mesure de la malnutrition /dénutrition et analyse des causes des problèmes nutritionnels chez les ménages d'agriculteurs dans les cercles de Djenné, Koro et Bandiagara	Etude réalisée	1		1		100%
1.2 Recherche-action et appui-conseils aux agriculteurs dans l'application de nouvelles méthodes agricoles adaptées	Agriculteurs ciblés	80		80		100%
1.3 Construction et équipement de 3 magasins pour le stockage et la vente de la production des céréales	Travaux attribués Magasin construit et réceptionné	3	3	3	2	100% 66%
1.4 Formation en techniques de conservation des céréales et en gestion des magasins de stockage	Formation réalisée	2		0		0%
1.5 Introduction des équipements pour la transformation des céréales (batteuses)	Batteuse livrée	6		5		83%
1.6 Formation en techniques de conservation, de transformation et de commercialisation des produits maraîchers	Formation réalisée	4		0		0%
1.7 Formation en techniques d'amélioration et en maintien de la fertilité des sols	Formation réalisée	5		2		40%
1.8 Organisation des ateliers d'échanges sur les méthodes de lutte intégrée contre les insectes prédateurs des cultures.	Atelier réalisée	1		1		100%
1.9 Recherche et valorisation des pratiques traditionnelles et modernes de sécurité alimentaire dans la zone d'intervention	Recherche réalisée	1		0		0%
1.10 Organisation de bourses des céréales	Bourse réalisée	4		1		25%
Résultat 2 : La vulnérabilité économique des ménages est diminuée grâce à une meilleure maîtrise de l'eau d'irrigation qui permet une meilleure et plus stable production agricole.						
2.1 Aménagement de jardins maraîchers (clôture et puits maraîchers simples)	Travaux attribués Hectare aménagé et réceptionné	3	2,5	2	0	66% 0%
2.2 Aménagement-réhabilitation de 3 périmètres irrigués villageois pour la production du riz	Travaux attribués Mètre linéaire revêtu et réceptionné	3	1130	3	0	100% 0%
2.3 Travaux de réhabilitation de petits barrages et d'aménagement de périmètres maraîchers	Travaux attribués Micro-barrages réhabilités et réceptionnés	3	3	2	0	66% 0%

2.4 Formation des comités de gestion des périmètres irrigués en techniques d'irrigation et de gestion collective de l'eau	Formation réalisée	3	1	33%
Résultat 3 : La population est moins exposée à l'insécurité alimentaire grâce une amélioration des capacités techniques et gestionnaires et une meilleure organisation du monde rurale.				
3.1 Formation des organisations paysannes (OP) à la vie associative et à l'esprit coopératif	Formation réalisée	4	2	50%
3.2 Formation des OP à la gestion administrative et financière	Formation réalisée	4	1	25%
3.3 Formation des OP en maîtrise des coûts de production agricole	Formation réalisée	4	1	25%
3.4 Organisation d'un atelier d'échange avec les acteurs étatiques pour l'élaboration d'une stratégie d'accès aux marchés institutionnels	Atelier réalisée	1	0	0%
Résultat 4 : La population est moins exposée à l'insécurité alimentaire conjoncturelle et capable de gérer une crise alimentaire grâce à une collaboration efficace entre les acteurs du territoire et les membres de l'AOPP (bonne gouvernance de la sécurité alimentaire)				
4.1 Organisation de comités communaux de sécurité alimentaire par la collaboration entre l'AOPP et les Communes	Comité évalué	24	24	100%
	Comité fonctionnel	24	0	0%
4.2 Formation des cadres de l'AOPP, élus et techniciens communaux pour l'élaboration des dossiers éligibles aux financements de l'ANICT ou des autres programmes existants	Formation réalisée	1	0	0%
4.3 Mise en place d'un système d'alerte sur les problèmes alimentaires dans la région	Enquête réalisé	5	0	0%
4.4 Mise en place et animation d'un cadre de concertation sur la sécurité alimentaire avec tous les acteurs du développement dans la région de Mopti	Cadre mis en place	1	0	0%
4.5 Participation de l'AOPP régional aux différents cadres de concertation en matière de sécurité alimentaire au niveau national	Participation aux rencontres	3	0	0%
4.6 Information, communication et sensibilisation	Visite d'échange	4	1	25%
	Emission radio	18	0	0%

Sources des données : Contrat de subvention et Rapport narratif et financier première année

4) Quelle est la principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables?

Les groupes cibles visés de manière directe comptent environ 2.000 femmes et 4.000 ménages (approximativement 15.000 enfants entre 0 et 5 ans) de producteurs membres de l'AOPP ou encadrés par le projet VRES et sont: i) les trois groupements rizicoles des PIVs de Kassoum Daga, Kouakourou III et Ouro Modi dans le Cercle de Mopti; ii) deux OP féminines et un groupement féminin qui pratiquent le maraîchage dans le Cercle de Koro (31 femmes de l'OP Moniré Jeanne d'Arc, 39 femmes de l'OP Yabéré et environ 80 femmes du groupement de Duna); iii) l'OP Coopérative des Agriculteurs de Sofara qui compte environ 200 adhérents dans le Cercle de Djenné; iv) les groupements maraîchers de Menti (faisant parti de l'OP ULDP) et de Gandakilema (faisant parti de l'OP MOLIBEMO) dans le Cercle de Bandiagara; v) 5 OP du Cercle de Koro (GBC de Douna Penn, GBC de Anakanda, ADES Amassagou, GBC Amakene, Guireeyaweews). Le Projet focalise les actions sur les éléments suivants:

- appui direct aux agriculteurs et à leur association.
- appui direct aux associations féminines pour une promotion du rôle actif et participatif des femmes
- formation comme instrument clé pour assurer un renforcement réel des capacités techniques des producteurs considéré comme
- appui aux groupements paysans dans le renforcement de leurs capacités organisationnelles et institutionnelles pour qu'ils de
- renforcement de la présence et de la légitimité de l'AOPP en tant que représentant des associations paysannes et interlocut
- insertion du projet dans les dynamiques de décentralisation, avec l'objectif essentiel de réveiller la dynamique associative à l
- Information adaptée au milieu rural sur les causes sociales, économiques et culturelles de la malnutrition des enfants de la r