

1) Identité du projet

Titre du projet :	Renforcement des capacités communautaires de prévention de la malnutrition à travers l'amélioration des moyens de subsistance des populations agro-pastorales dans les cercles de Gourma-rharouss et de Tombouctou
Zone d'intervention (communes/cercles) :	région de Tombouctou, cercles de Tombouctou (communes de Salam, Lafia et Alafia), et de Gourma- Rharouss (communes de Haribomo, Bambara- Maoudé, Inadjatafane et Seréré).
Coût total (€) :	749,374.80
Subvention CE (€) :	486,775.00
Durée du projet (Date démarrage/Date fin du projet) :	10 mars 2008 - 10 mars 2010 (24 mois)
ONG Bénéficiaire :	CRUZ ROJA ESPANOLA
Partenaire local :	Croix Rouge Mali
Page web ONG :	
Date de mise à jour des données :	02/04/09

2) Contexte et objectif spécifique du projet

Ce projet vise l'amélioration durable de la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables affectés par la crise alimentaire 2004-2005 dans la zone d'intervention dans la région de Tombouctou, à travers le renforcement de ses moyens de subsistance sur deux axes d'intervention :

- La prévention des crises conjoncturelles au niveau communautaire, moyennant la création d'un réseau de suivi de la situation alimentaire et de surveillance de l'état nutritionnel de la population, avec une spéciale vigilance pendant les périodes les plus critiques, notamment la «soudure pastorale».
- L'amélioration de la sécurité alimentaire structurelle des populations éleveurs et agropasteurs de la zone d'intervention, en particulier les ménages décapitalisés (endettement et pertes de troupeaux) et les familles les plus touchées par les dernières crises alimentaires du Sahel dans la région de Tombouctou, moyennant le développement d'autres activités à plus long terme.



3) Résultats escomptés et atteints

Nature des réalisations par résultat attendu	Unité	Prévisions globales quantifiées	Réalisations globales (au	Taux de réalisation
Résultat 1 :Les communautés rurales ont un meilleur accès à l'information et une meilleure connaissance des mécanismes de prévention de la malnutrition dans une situation d'insécurité alimentaire				
bénévoles de la Croix-Rouge Malienne pour le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population	U	Un réseau d'au moins 100 volontaires	Un réseau de 100 volontaires mis en place	100%
Formation des volontaires de la Croix-Rouge Malienne sur la sécurité alimentaire et la collecte des données par rapport à la sécurité alimentaire	U	100 volontaires formés	94 volontaires formés	94%
Formation des volontaires de la Croix-Rouge Malienne sur la nutrition, la promotion des bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, l'hygiène et la santé communautaire	U	100 volontaires formés sur les bonnes pratiques	87 volontaires formés	87%
Formation des agents communautaires sur les techniques d'évaluation de l'état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois et l'analyse des indices nutritionnels	U	20 agents de santé communautaire formés	20 agents de santé communautaire formés	100%
Equiper des CSCOM de la zone d'intervention en petits matériels pour l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois	U	6 CSCOM équipés	12 CSCOM équipés	200%
Mise en place de points « sentinelles » additionnels du projet fonctionnels	U	6 points « sentinelles »	12 points « sentinelles »	200%
Séances d'information, de sensibilisation et d'éducation sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, l'hygiène et la santé communautaire au niveau des CSCOM et des ménages	U	Au moins 360 séances de sensibilisation avec les femmes aux 6 CSCOM d'ici fin du projet	48 séances réalisées au niveau des CSCOM et ménages	14%
Séances de démonstrations culinaires sur l'utilisation des farines enrichies « farine Misola » au niveau des CSCOM	U	Au moins 180 séances culinaires au niveau de 6 CSCOM	50 séances de démonstrations culinaires au niveau des 12 CSCOM	28%

Résultat 2 : Le système pastoral extensif est mieux sécurisé face aux aléas climatiques				
Installation de pâturages de quarantaine	ha	200 ha	200 ha (commune de Bambara-Maoudé)	100%
Implantation de cultures fourragères au niveau des 200ha des zones de pâturages installés	ha	100 ha en cultures fourragères	cultures fourragères au niveau des 200 ha clôturés et	60%
Régénération et gestion des bourgoutières	Ha	5 ha de bourgoutière régénérés et gérés de manière concertée dans la commune de Haribomo	10 ha de bourgoutière régénérés et gérés de manière concertée dans la commune de Haribomo	60%
Construction de parcs de vaccination	U	03 parcs de vaccination	03 parcs de vaccination	100%
Réhabilitation de parc de vaccination	U	01 parc réhabilité	Pas de parc réhabilité	0%
Campagne de vaccination des animaux de	U	Au moins 40.000 têtes de bétail ont été vaccinées et traitées à la vitamine pendant la durée du projet	20.000 têtes de bétail (toutes espèces confondues) de la commune de Salam ont été vaccinées et traitées à la vitamine	50%
Résultat 3 : Les ménages les plus vulnérables ont augmenté et diversifié leurs sources de revenus à travers la mise en œuvre d'activités agricoles communautaires et l'amélioration des techniques de production maraîchère.				
Aménagement de petits périmètres irrigués	ha	30 ha de superficie aménagée et mise en valeur pour la production du riz irrigué et la culture de contre saison dans la commune	Pas d'aménagement pour cette année 2008 (cf rapport narratif intermédiaire du projet pour amples informations pour la	0%
Construction de puits maraîcher de 30-40	U	Un (1) puits maraîcher à grand diamètre construit et fonctionnel	Des dispositions ont été prises pour l'aménagement et le terrassement du périmètre de 30 ha dans la commune de Haribomo en 2009	70%
Aménagement de parcelles maraîchères	ha	01 (1) ha clôturé et aménagé pour les activités de maraîchage (orientées aux femmes) à Bambara-Maoudé	01 (1) ha clôturé et protégé et non aménagé d'abord pour les activités de maraîchage (orientées aux femmes) dans la	50%

Sources des données : Contrat subvention et Rapports d'activités 2008

4) Quelle est la principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables?

La principale contribution du projet à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables est sa participation à la réduction par rapport à la dépendance aux aléas climatiques qui est une contrainte majeure de la région de Tombouctou et dont la dépendance chronique à l'aide extérieure (assistance alimentaire d'urgence) en s'appuyant sur les capacités propres des structures locales.

Les groupes cibles spécifiquement touchés sont les femmes en âge de procréer et leurs enfants de moins de 5 ans, les coopératives et groupements des éleveurs, les comités communautaires pour la gestion des ressources naturelles (pâturages de quarantaine, bourgoutière), les comités de gestion des parcs de vaccination du bétail, le groupement féminin maraîcher, les services techniques et les collectivités Territoriales.

Les effets du projet sur ces groupes cibles sont assez nombreux. Il y a entre autres :

- le renforcement des capacités des femmes en âge de procréer et leurs enfants à travers la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et alimentaires, l'hygiène et la santé communautaire a permis des échanges entre
- Les agents de santé communautaire ayant reçu une formation sur les techniques d'évaluation de l'état nutritionnel
- Les comités communautaires pour la gestion des ressources naturelles (pâturages de quarantaine, bourgoutière)